APPEL COMPLEMENTAIRE - REGULARISATION TRAVAUX

Appel de régularisation — Création d'allées séches (+600,00 €)

Exercice: 2025
Date: 30/10/2025

Détail de larégularisation

Suite a la finalisation des travaux « Création d'allées séches », un écart a été constaté entre le montant estimé et le co(t réel.

Description Montant
Montant initialement appelé 6 000,00 €
Colt réel des travaux 6 600,00 €
Dépassement 600,00 €
Répartition par lot

Lot Tantiemes Montant
Lot 4 1 625,00 48,75 €

Montant a régler : 48,75 €


http://www.tcpdf.org

